

PLAN DE PASSATION DES MARCHES -- MH

Année : 2021
 Section : Version (31/05/2021)
 Institution : Programme de Conversion de Dette (PCD)

N° d'ordre	Autorité Contractante	objet du marché (1)	Source de financement (2)	BUDGET	Ligne budgétaire	type de marché (3)	Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4)	Mode de passation (5)	Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (6)	Structure en charge de la description des besoins (7)	Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8)	Date d'approbation du DAO		Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date d'ouverture des offres		Date d'élaboration du rapport d'évaluation	Date de jugement des offres	Date d'approbation de l'attribution		Date de la négociation (9)	Date de la signature du marché		Date d'approbation du marché	Date de l'exécution du marché	
												ANO / DMP	ANO / Bailleur		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO / Bailleur		Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
1	UCPCD	Travaux de réhabilitation du réservoir existant de 5000 m3 sur tour d'Abobo Avocatier et évacuation des eaux de vidange	PCD	1 110 564 946	234200	Travaux	Non	AOI	ONEP	ONEP	23-juil-21	31-juil-21	15-août-21	28-août-21	12-oct-21	12-oct-21	27-oct-21	27-oct-21	3-nov-21	18-nov-21	NA	23-nov-21	25-nov-21	10-déc-21	10-déc-21	7-août-22
2	UCPCD	Travaux de renouvellement et d'extension du réseau de desserte en Eau Potable de différents quartiers d'Abobo	PCD	1 110 564 946	234200	Travaux	Non	AOI	ONEP	ONEP	23-juil-21	31-juil-21	15-août-21	28-août-21	12-oct-21	12-oct-21	27-oct-21	27-oct-21	3-nov-21	18-nov-21	NA	23-nov-21	25-nov-21	10-déc-21	10-déc-21	7-août-22

#REF!